



COMUNE DI CAPANNORI

**REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA PESCIATINA in frazione di Lappato  
(Lucca)**

**-Tratto compreso tra il Km 11,942 e il Km 12,393-**

**-VARIANTE in corso d'opera-  
QUADRO ECONOMICO**

*25 Giugno 2021*

ARCHITETTO GIOVANNI STEFANO BINDI

*via di Tiglio n. 41/b, Pieve S. Paolo -55012- (Lucca) Tel. 0583.429714 cell. 335.6234482*

*Email: [studiotecnico.bindi@virgilio.it](mailto:studiotecnico.bindi@virgilio.it) P.E.C. [bindi.giovanni@pec.architettilucca.it](mailto:bindi.giovanni@pec.architettilucca.it) **PROGETTO ESECUTIVO** per*

**REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE lungo via Pesciatina in frazione di LAPPATO, Comune di Capannori,  
(LU).**

*-Tratto compreso tra il Km 11,942 e il Km 12,393-*

## **QUADRO ECONOMICO VARIANTE in corso d'opera**

### **A1 - LAVORI A BASE D'ASTA**

A1.1 - a misura	€	119.000,00=	
A1.2 - a corpo	€	0,00=	
A1.3 - in economia	€	0,00=	
<b>TOTALE A1</b>	€	119.000,00=	€ 119.000,00=

### **A2 - IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

A2.1 - a misura	€	3.300,00=	
<b>TOTALE A2</b>	€		€ 3.300,00=

<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>122.300,00=</b>	
Ribasso d'asta del 6,12% su A1	- €	7.282,80=	
<b>IMPORTO CONTRATTUALE DI VARIANTE</b>	€	<b>115.017,20=</b>	

### **B - SOMME A DISPOSIZIONE**

B1 - I.V.A. (10% su A1+A2)	€	11.501,72=	
B2 - Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 (2%)	€	2.446,00=	
B3 - Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)	€	14.000,00=	
B4 - Imprevisti	€	1.399,08=	
B5 - Indennità di espropriazione	€	600,00=	
B6 - Frazionamento e accatastamento (IVA e CNPAIA comprese)	€	1.700,00=	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 31.646,80=</b>

<b>TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO</b>	€	<b>146.664,00=</b>	
------------------------------------	---	--------------------	--

25 giugno 2021

Il Tecnico  
Arch. Giovanni Stefano Bindi