



## SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

### REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

#### DETERMINAZIONE N° 593 DEL 24/05/2023

**OGGETTO:** Modifica contrattuale dell'affidamento lavori relativi alle opere del progetto integrato per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano (Bando Regione Toscana di cui al D.P.G.R n. 11924 del 30.07.2020) "PROGETTO AMACA" - CUP G58H20000510006- CIG 9118530101. Progetto finanziato dall'Unione Europea -Next Generation EU" MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA".

**IL DIRIGENTE**  
**GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.**

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore	Importo	Codice gestionale	CIG	CUP	Capitolo	Tipo	Impegno	Scadenza Obbligazione
<b>MAURO GUIDONI S.R.L.</b>	13.761,04	U.2.02.01.09.014	9118530101	G58H20000510006	09022.02.020838	I	3660	2023

RIMESSO IN COPIA A

Ufficio Pianificazione Territoriale e Politiche Ambientali

UOS Contabilità-Mandati

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione	SI/NO	Importo	Denominazione	SI/NO	Importo
Studi e incarichi di consulenza	NO		Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi)	NO	
Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza	NO		Spese per missioni	NO	
Spese per formazione	NO		Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo	NO	

## **Determinazione n° 593 del 24/05/2023**

**OGGETTO: Modifica contrattuale dell'affidamento lavori relativi alle opere del progetto integrato per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano (Bando Regione Toscana di cui al D.P.G.R n. 11924 del 30.07.2020) "PROGETTO AMACA" - CUP G58H20000510006- CIG 9118530101. Progetto finanziato dall'Unione Europea -Next Generation EU" MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA".**

### **SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

#### **IL DIRIGENTE**

**Richiamati** i principali strumenti di programmazione dell'ente:

- Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 22.02.2023, e il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 22.02.2023;
- Piano esecutivo di gestione 2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 29.04.2022;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2021 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2021-2023, e il programma delle opere pubbliche 2021-2023, in cui l'opera di "Progetto integrato per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano" cup. G58H20000510006 - CUI L00170780464202100011

Premesso che:

- Il territorio comunale di Capannori, ai sensi della D.G.R. n. 1182 del 9/12/2015, è inserito all'interno dell'area di superamento dei limiti di inquinamento, previsti dalle vigenti normative, per il parametro polveri sottili ed è pertanto tenuto, ai sensi della L.R. 9/2010, alla elaborazione ed approvazione del Piano di Azione Comunale (P.A.C.);
- la Regione Toscana ha approvato il Piano Regionale della Qualità dell'aria con Delibera di C.R. n. 72/2018 nel quale si individua la piantumazione di specifiche specie arborei in aree urbane con finalità di assorbimento di particolato e ozono, e si pubblicano nelle linee guida le specie arboree maggiormente indicate a tale scopo;

- Il Comune di Capannori ha approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 28/03/2019 Il “Piano di Azione Comunale d'Area 2019/21 dei cinque comuni della piana lucchese: Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo e Porcari”;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 187 del 17/12/2020 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo “AMACA” (Alberi per una Migliore Aria a Capannori) dell'importo complessivo di Euro 434.734,20, rivolto alla partecipazione al bando per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano DGR612/2020;

Premesso altresì che:

- Con nota prot. n. 25134 del 26/04/2021 Sviluppo Toscana Spa (gestore del Bando) comunicava l’avvenuta approvazione, con Decreto Direttoriale della Regione Toscana n. 5907 del 08/04/2021 (pubblicato sul B.u..r.t. n. 16 del 21/04/2021), della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, tra cui il progetto AMACA.
- Con la delibera di G.C. n. 70 del 15/06/2021 si approvava la Convenzione con Regione Toscana per realizzazione del PROGETTO AMACA (Alberi per una Migliore Aria a Capannori) e le modalità di co-finanziamento quota parte a carico del Comune di Capannori così individuate:
  - l’investimento ammissibile ammonta ad €. 274.007,09;
  - il contributo ammissibile assegnato (pari al 90% dell’investimento ammissibile) ammonta ad €. 189.064,89;
  - la quota di co-finanziamento a carico del Comune di Capannori ammonta ad €. 245.669,31;
- Con la determinazione n.226 del 09/03/2022 si procedeva all’approvazione del progetto esecutivo, prenotazione dell'impegno di spesa, determina a contrarre e approvazione della modalità di scelta del contraente, per la " Realizzazione delle alberature su proprietà comunali di cui al PROGETTO AMACA (Alberi per una Migliore Aria a Capannori) per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano DGR 612/2020";
- Il Comune di Capannori è risultato beneficiario del contributo di €. 100.088,64 per l’intervento di "Realizzazione delle alberature su proprietà comunali di cui al Progetto AMACA (Alberi per una Migliore Aria a Capannori) per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano", finanziato nell’ambito del PNRR, “Unione europea - Next Generation EU”, come da allegato 3 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 2021. Individuato con il Codice -Ministero 3090430070 - Codice BDAP: 602442930461109002 - CUP: G58H20000510006 Come da Determinazione n. 814 del 22/07/2022 per l’accertamento in entrata di tale somma;

**Vista** la Determinazione n. 440 del 26/04/2022 di Presa d'atto del Verbale di Gara - Approvazione proposta di aggiudicazione ed impegno di Spesa per la "Realizzazione delle alberature su proprietà comunali di cui al PROGETTO AMACA (Alberi per una Migliore Aria a Capannori) per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano DGR 612/2020" cup. G58H20000510006 cig.9118530101 con cui sono stati affidati i lavori alla ditta MAURO GUIDONI SRL sede legale VIA SAN MARTINO 37 PISTOIA PT 51100 P.Iva 01879490470 che ha offerto un Ribasso percentuale pari al 17,17%. Importo Offerto al netto degli oneri di sicurezza al netto dell'IVA Euro 258.255,66 oltre ad Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 14.438,84 - Ulteriori componenti non ribassabili al netto dell’IVA Euro 9.569,19. Importo finale totale offerto al netto dell'IVA Euro 282.263,69.

**Vista** la legge di bilancio n°197/2022 che ha modificato l'art 26 del dl 50/2022 (decreto aiuti) per far fronte all'aumento dei prezzi anche per l'anno 2023;

**Considerata** la documentazione inviata dal direttore dei lavori Arch. Francesco Monacci, in cui vengono evidenziati tramite una contabilità suppletiva i rincari dei prezzi di mercato e la necessità di riconoscere alla ditta Mauro Guidoni SRL un adeguamento dei prezzi ai sensi della legge sopra citata n°197/2022, costituita dai seguenti elaborati:

- Computo metrico di raffronto
- Relazione tecnica aggiornamento prezzi

**Dato atto** che la modifica di cui al presente atto rientra fra le fattispecie disciplinate dal art. 106, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, in quanto l'importo di variazione è di € 12.510,04 e quindi del 4,4% dell'intervento, inferiore ai valori fissati dall'art. 35 e al 15% del valore iniziale dell'importo del contratto di aggiudicazione.

**Quantificato** l'incremento contrattuale in base alla contabilità suppletiva redatta dal direttore dei lavori Arch. Francesco Monacci ammonta ad euro 12.510,04 corrisponde al 90% dell'aumento prezzi al netto del ribasso di gara, dell'IVA e dei costi della sicurezza.

**Ribadito** che, ai sensi della Legge 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG è 9118530101, debitamente aggiornato in conseguenza della presente modifica contrattuale;

**Acquisita** la documentazione relativa alla regolarità degli adempimenti contributivi (DURC) dell'operatore economico Mauro Guidoni SRL prot. INPS 35269980 con scadenza 21-07-2023;

**Dato atto** che la presente determinazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione su Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 co. 1 del D. Lgs. 50/2016, oltreché all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000;

**Visti:**

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000,
- la legge di bilancio n°197/2022
- Il D. Lgs. 50/2016,

**Preso atto** che:

- con decreto del Sindaco n. 41 del 20.03.2023 è stato attribuito l'incarico dirigenziale di responsabilità del settore "Assetto e Gestione del Territorio" all'Arch. Luca Gentili, a partire dal 21.03.2022 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

**Ritenuto** di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

**1. di approvare**, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 106, co. 2 lett. b), la modifica del contratto di appalto in favore della ditta Mauro Guidoni SRL relativo al “Progetto integrato per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano (Bando Regione Toscana di cui al D.P.G.R n. 11924 del 30.07.2020) PROGETTO AMACA (Alberi per una Migliore Aria a Capannori) – CUP G58H20000510006- CIG 9118530101

**2. di allegare** quale parte integrante e sostanziale:

- la relazione tecnica relativa al SAL 1 e “aggiornamento prezzi” fornito dal Direttore dei Lavori;
- atto di sottomissione;
- documento di confronto aggiornamento prezzi;

**3. di dare atto** che il quadro economico dell’opera risulta così modificato e approvato.

A Quadro dei lavori		Importi di progetto	Importo di aggiudicazione	Variazione	Importo di variante
1	Importo lavori a corpo e misura, opere a verde, opere edili ed impiantistiche strettamente connesse e necessarie alla realizzazione degli interventi	€311.790,01	€258.255,66	€12.510,04	€270.765,70
2	Oneri della sicurezza D.Lgs 81/2008 (non soggetti a ribasso)	€14.438,84	€14.438,84	€0,00	€14.438,84
3	Oneri della sicurezza per Covid19 (non soggetti a ribasso)	€4.268,76	€4.268,76	€0,00	€4.268,76
4	1,7% Aumento costo dell'importo dei lavori per emergenza Covid19 (non soggetti a ribasso)	€5.300,43	€5.300,43	€0,00	€5.300,43
<b>Totale importo dell'intervento (LAVORI + SICUREZZA)</b>		<b>€335.798,04</b>	<b>€282.263,69</b>	<b>€12.510,04</b>	<b>€294.773,73</b>
B Somme a disposizione					
1	IVA nella misura del 10% su lavori (operadi urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della tabella A punto 127 quinquies del DPR 633/1972 in ultimo modificato dal DL 34/2020 art. 124)	€33.579,80	€28.226,37	€1.251,00	€29.477,37
2	Investimenti materiali necessari alla realizzazione del progetto (acquisto centraline monitoraggio emissioni)	€15.000,00	€15.000,00	€0,00	€15.000,00
3	Spese tecniche per servizi di progettazione esecutiva, CSP, CSE, direzione lavori, contabilità, collaudicompreso IVA al 22% ed oneri previdenziali 4%	€33.049,94	€33.049,94	€0,00	€33.049,94
4	Accantonamento incentivi alla progettazione (2%)	€6.715,96	€6.715,96	€250,20	€6.966,16
5	Spese di gara e comunicazione anche ai sensi del D.Lgs . 50/2016	€3.304,99	€3.304,99	€0,00	€3.304,99
6	Imprevisti ed arrotondamenti	€9.285,47	€66.173,25	-€14.011,24	€52.162,01
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€98.936,16</b>	<b>€152.470,51</b>	<b>€12.510,04</b>	<b>€139.960,47</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€434.734,20</b>	<b>€434.734,20</b>	<b>€0,00</b>	<b>€434.734,20</b>

**4. di impegnare** pertanto in favore della ditta Mauro Guidoni SRL l'importo della modifica contrattuale pari ad € 12.510,04 oltre IVA al 10%, per un totale di € **13.761,04** sul capitolo 20838/00 del bilancio 2023-2025, anno di competenza 2023, finanziato con oneri di urbanizzazione accertati al capitolo 40090, dando atto che la scadenza dell'obbligazione è stimata al 31.12.2023;

**5. di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è Arch. Luca Gentili il quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto d'interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013 e dall'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e di non aver stipulato contratti a titolo provato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente con l'operatore in questione ai sensi dell'art. 14, c.2, del DPR n.62/2013;

**6. di specificare** che i dati dell'affidatario saranno trattati conformemente alla normativa sulla privacy, ai sensi del d.lgs. 169/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018, che ha recepito il Regolamento europeo 2016/679 8GDPR9, in quanto applicabili;

**7. di trasmettere** il presente atto:

- al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;
- all'operatore affidatario ai sensi dell'art. 191, c. 1, del d.lgs. 267/2000.

**Capannori, 24/05/2023**

**IL DIRIGENTE**  
**GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.**